



mc2i

**LES PIÈGES À
ÉVITER DANS
LE CADRE DE
VOTRE PROJET
SIRH**

TABLER DES MATIÈRES

1

**NÉGLIGER LE CHOIX DE VOTRE
PARTENAIRE**

2

SOUS-ESTIMER VOTRE MOBILISATION

3

**NE PAS ANTICIPER LES TÂCHES
INDISPENSABLES**

4

OUBLIER LES TÂCHES POST-PROJETS

5


**NE PAS VOUS FAIRE ACCOMPAGNER
PAR UN CABINET DE CONSEIL**

Négliger le choix de votre partenaire

Il ne s'agit pas de choisir un simple fournisseur mais de sélectionner votre partenaire.

Quels sont les enjeux du choix de mon fournisseur ?

Un projet SIRH est stratégique, vous n'allez pas vous lancer dans un projet tous les ans. Votre solution doit donc répondre techniquement tant à vos besoins qu'à votre budget.



► Pour cela, vous devrez effectuer un recueil du besoin efficient afin de connaître parfaitement votre périmètre fonctionnel et les besoins du métier !

Vous ne choisissez pas uniquement un outil mais également une équipe qui vous accompagnera et répondra à vos questions tout au long de votre projet SIRH.



► Il conviendra de définir vos exigences contractuelles concernant la prestation dans le cadre de votre PAQ.

Prêtez attention à la gestion de la maintenance applicative de la part de votre fournisseur.




► La solution et le prestataire doivent être en mesure de répondre rapidement à vos besoins d'évolutions comme la crise sanitaire a pu nous le démontrer.

Vous l'aurez compris, votre partenaire sera votre premier allié pour vous accompagner dans votre projet SIRH.

Sous-estimer votre mobilisation

Un projet SIRH nécessite une grande implication en interne, la réussite de votre projet dépend également de votre organisation.



Réalisez votre plan de charges dès le début de votre projet avec un bon niveau de granularité.

- ▶ Estimation des besoins nécessaires
- ▶ Fiabilisation de vos ressources pour assurer le run
- ▶ Donner de la visibilité sur l'avancée et se projeter

Le déroulement de votre projet dépendra de la maturité et de la disponibilité de votre équipe projet interne


Ne pas anticiper les tâches indispensables

Voici une première liste des chantiers à ne pas négliger pendant votre projet :



L'ensemble de ces tâches nécessitent de l'anticipation et des ressources. Votre planning projet doit tenir compte de la complexité de celles-ci.

Oublier les tâches post-projets



Félicitations, vous avez finalisé votre phase d'homologation ! Mais votre projet n'est pas terminé ... Vous devez désormais porter une attention particulière au Déploiement & au Maintien en Conditions Opérationnelles.

Le déploiement est une phase capitale pour la réussite du projet et doit être préparée suffisamment en amont pour sa réussite.

L'objectif de cette phase est donc de permettre une parfaite coordination des actions de sorte que le **déploiement soit sécurisé, conforme aux délais fixés et ce jusqu'à ce que l'application soit stabilisée.**

Le Maintien en Conditions Opérationnelles, s'inscrit dans une démarche d'**amélioration continue.**

Afin que votre projet soit pérenne, n'oubliez pas que vous devrez faire évoluer votre outil en fonction de l'**évolution des besoins de votre entreprises et légales.**

Ne pas vous faire accompagner par un cabinet de conseil indépendant

Notre indépendance

Dans ce marché en pleine mutation, nous nous appuyons sur notre **triple expertise fonctionnelle, méthodologique** et technologique afin d'apporter aux décideurs RH une forte valeur ajoutée, tout en maintenant une indépendance totale vis-à-vis des éditeurs, des intégrateurs et des infogéneurs.

Notre différence

La capitalisation des connaissances, qui s'exprime à travers nos centres d'expertise, le partage, cette capacité à relier les hommes, les idées et les savoirs, c'est ce qui fait notre différence.

Envie d'en savoir plus ?



Benoît CAPITANT
Directeur des pôles RH, Secteurs
Publics, Média et Santé

in [@Benoitcapitant](https://www.linkedin.com/company/mc2i)



mc2i

51, rue François 1er - 75008 Paris
01 44 43 01 00
contact@mc2i.fr
www.mc2i.f